

Tema del día

Páginas 2 y 3 >>>

La política hidráulica

LAS ACTUACIONES COMENZARON EN MAYO DEL 2001, CASI UN AÑO DESPUÉS DE SU ADJUDICACIÓN

Impulso al recrecimiento de Yesa tras un año y medio bajo mínimos

El desvío de la carretera N-240, imprescindible para acceder a la presa, comenzará en unos días | Los interminables trámites burocráticos han frenado los trabajos y el avance ha sido mínimo

R. LOZANO
ZARAGOZA

El Ministerio de Medio Ambiente quiere dar un impulso definitivo al proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa nada más terminar las fiestas navideñas. Después de más de un año y medio con una ejecución de obras bajo mínimos, la Administración hidráulica confía en iniciar a principios de enero el desvío de la carretera N-240, necesario para acceder al cuerpo de presa. Sólo entonces podrá comenzar la ampliación del vaso, después de que la demora de trámites administrativos haya provocado una ralentización interminable.

El recrecimiento del embalse de Yesa, una de las obras más emblemáticas del Pacto del Agua de Aragón, empezó oficialmente el 18 de mayo del 2001, con un acto al que asistió el ministro de Medio Ambiente, Jaime Matas. Había pasado un año desde que el proyecto fue adjudicado (en junio del 2000) por 18.889 millones de pesetas -113,5 millones de euros- a una unión temporal de empresas (tres grandes constructoras: ACS, Ferrovial y FCC).

Pero el arranque de los trabajos sólo fue oficial. Más de un año y medio después el balance es muy pobre: algunos trabajos de limpieza de la zona, obras auxiliares, actuaciones menores y un atasco administrativo que sólo ahora se está despejando. Nada de iniciar el recrecimiento en sí.

'TAPÓN' BUROCRÁTICO // Y es que el proyecto se ha enfrentado a varios problemas. Se ha prolongado más de un año una gestión que en dos o tres meses podía haber quedado resuelta: la determinación de prevalencia del proyecto de recrecimiento sobre la utilidad pública de un monte, algo que debe conceder el Gobierno aragonés.

La demora en este trámite lejos de ser una cuestión menor ha retrasado tanto la instalación de la planta de áridos (se trata de una zona posteriormente inundable) como el desarrollo normal de las expropiaciones de terrenos que aún no pertenecen a la Administración hidráulica. Hace escasas fechas que se ha logrado esta prevalencia y se han podido iniciar las expropiaciones.



► El ministro Jaime Matas asistió, en mayo del 2001, a la puesta de la primera piedra del recrecimiento.

ÁNGEL DE CASTRO / ARCHIVO

APUNTE

JAIME
ARMENGOL

Los mensajes

La apuesta de Iglesias por un recrecimiento intermedio de Yesa, ya apuntada en anteriores declaraciones, es la demostración palpable de la evolución socialista en materia hidráulica. Aunque con discrepancias internas, la corriente *oscense*, más comprensiva con los municipios afectados por los embalses, se está imponiendo en el PSOE. Y, lo que es más importante, muestra que el discurso aragonés sobre las grandes presas es cada vez más heterogéneo.

Otra cuestión de bloqueo ha sido la existencia de un convenio entre el ministerio y la DGA para la explotación maderera de un monte que había que deforestar con objeto de construir caminos de acceso a instalaciones de obra. Ha tardado alrededor de seis meses un paso administrativo que se podría haber cerrado en poco menos de dos, lo que también ha influido en la ejecución de esta obra.

Por último, el ministerio (a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro) ha tenido que llevar adelante el proyecto de desvío del tramo de la carretera nacional 240 afectado por el recrecimiento. Como la vía no se ha modificado, no ha sido posible acceder a uno de los estribos de la presa (el derecho), por lo que su ampliación no ha podido comenzar.

El secretario de Estado de Aguas y

Costas del ministerio, Pascual Fernández, y el presidente de la CHE, José Vicente Lacasa, anunciaron hace algunos días el inmediato arranque de esta actuación carretera. Según ha podido saber este diario, la confederación tiene intención de comenzar el desvío de la N-240 en el momento en que terminen las vacaciones navideñas. Esta obra se prolongará por espacio de cuatro meses, después de los cuales ya será factible acceder al cuerpo de presa para acometer el grueso de esta actuación.

El organismo de cuenca, además, pretende ejecutar al mismo tiempo el desvío de la carretera y los caminos de acceso pendientes, para optimizar los trabajos de las constructoras. Ahora que también puede impulsarse la planta de áridos la Administración espera que el ritmo de las obras sea, por fin, el previsto. ≡

Una actuación que debe estar concluida en mayo del 2006

►► El proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa debería estar terminado en mayo del 2006, según el plazo de ejecución marcado en la adjudicación de la obra. Los cinco años previstos en el concurso empezaron a correr en mayo del año pasado, a pesar de que los trabajos se adjudicaron en junio del 2000, pero el primer año y medio transcurrido ha permitido gastar muy pocos de los más de 113 millones de euros que costará la ampliación. El presupuesto incluye un plan de restitución de los municipios de la zona de 18 millones de euros.